



МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН
Муниципальное учреждение «Департамент образования г. Аргун»
МУ «Департамент образования г. Аргун»
УСТРАДА-ГИАЛИН МЭРИ
Муниципальни учреждени «Аргун-Г1алин дешаран департамент»
МУ «Аргун-Г1алин дешаран департамент»

ПРИКАЗ

29.08.2024

№ 112/2-п

г. Аргун

Об утверждении Муниципального плана

На основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 23.06.2021 №748-п «Об организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества Чеченской Республики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Муниципальный план мероприятий по реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях городского округа г. Аргун на 2024-2025 учебный год (далее - Муниципальный план);
2. Отделу городского методического центра (далее - ГМЦ) (Салатаева Р.С.) организовать методическое сопровождение реализации Муниципального плана:
 - 2.1. Обеспечить реализацию Плана;
 - 2.2. Организовать сопровождение наставничества в образовательных организациях городского округа г. Аргун.
3. Руководителям образовательных организаций в срок до 15.09.2024 г.:
 - 3.1. Разработать план мероприятий (Дорожная карта) реализации целевой модели наставничества на 2024-2025 учебный год;
 - 3.2. Определить ответственное лицо за реализацию целевой модели наставничества в образовательной организации.
4. Специалисту ГМЦ Джабраилу А.Ш. разместить настоящий приказ на официальном сайте МУ «Департамент образования г. Аргун».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



С.Р. Усманов

Муниципальный план реализации системы мероприятий по управлению целевой моделью наставничества в образовательных организациях городского округа г. Аргун на 2024-25 г.г.

№ п/п	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятий
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
1. Правовое и управленческое регулирование реализации ЦМН					
1.1. Нормативно-и правовое обеспечение					
1.1.1	Создание рабочей группы по реализации целевой модели наставничества (далее ЦМН) в образовательных организациях городского округа г. Аргун	Приказ Департамента образования		19.10.2024	Департамент образования
1.1.2	Утверждение муниципального плана реализации системы мероприятий по управлению разработкой и реализацией ЦМН в ОО	Муниципальный план реализации мероприятий по управлению разработкой и реализацией ЦМН в ОО		02.11.2024	Департамент образования
1.1.3	Утверждение перечня образовательных организаций участников ЦМН среди образовательных организаций	Приказ об утверждении перечня образовательных организаций участников ЦМН среди ОО		02.11.2024	Департамент образования
1.2. Кадровое обеспечение					
1.2.1	Определение муниципального координатора по реализации ЦМН в ОО	Приказ Департамент образования		02.11.2024	Департамент образования
1.2.2	Внесение изменений в должностные инструкции	Внесены изменения в должностные инструкции специалистов,	20.10.2024	05.11.2024	Департамент образования

		ответственных за реализацию ЦМН			
1.2.3	Проведение кадровых мероприятий в образовательных мероприятиях ЦМН	Организация подбора и отбора кадров в ОО, инструктаж, внесение изменений в должностные обязанности	20.10.2024	05.11.2024	Департамент образования
1.3. Материально-техническое обеспечение					
1.3.1	Анализ материально технических ресурсов	Определены ресурсы и их дефициты для реализации проекта	20.10.2024	02.12.2024	Департамент образования. Образовательные организации
2. Организационно-методическое сопровождение ЦМН					
2.1.	Методический семинар «Организация и проведение консультационной поддержки специалистов, которые задействованы в программе реализации наставничества в общеобразовательной организации»	Круглый стол		22.01.2025	Департамент образования. Образовательные организации
2.2.	Организация и проведение инструктивно - методического совещания на тему «Этапы и механизмы реализации наставничества в образовательные организации»	Разработаны конкретные шаги управления процессом реализации наставничества в ОО		25.02.2025	Департамент образования. Образовательные организации
2.3.	Создание и предоставление для коллективного пользования информационных и учебно-	Разработаны и размещены информационные и организационно-методические материалы на сайте		30.11.2024 дополнение по мере необходимости и ежегодно	Образовательные организации

	методических материалов по вопросам реализации ЦМН				
3. Реализация программ наставничества в округе.					
3.1.	Участие руководителей ОО участников модели наставничества в обучающих информационных (консультативных) мероприятиях по вопросам ее реализации	Участие в семинарах, вебинарах, консультациях по реализации ЦМН	постоянно	постоянно	Образовательные организации
3.2.	Обучение педагогов наставников	Сформированы эффективные механизмы взаимодействия наставников и молодого педагога	По мере необходимости	По мере необходимости	Образовательные организации
3.3.	Реализация программ («дорожных карт») наставничества различных форм в образовательных организациях согласно ежегодным целевым показателям	Осуществляется реализация программ наставничества различных согласно плану	Ноябрь 2024	Декабрь 2025	Образовательные организации
3.4.	Привлечение к реализации программ наставничества образовательных организаций, предприятий, учреждений культуры спорта, юридических и физических лиц, деятельность которых связана с культурной, досуговой и спортивной деятельностью	Информированы, привлечены к реализации программ наставничества образовательных организаций, предприятия округа Соглашения, договоры о сотрудничестве в соответствии с реализуемыми программами наставничества			Департамент образования Образовательные организации

3.5.	Обучение по программам дополнительного профессионального образования по вопросам наставничества разработанными ИРО	Руководители и педагоги обучены по программам дополнительного профессионального образования	По графику Департамента образования	По графику Департамента образования	Департамент образования Образовательные организации
3.6.	Методическая консультационная помощь образовательным организациям участникам ЦМН	Обеспечена консультационная помощь по вопросам реализации программ наставничества ОО	постоянно	постоянно	Департамент образования
3.7.	Совещания с образовательными организациями участниками реализации ЦМН	Анализ промежуточного состояния реализации ЦМН в образовательных организациях		29.05.2025	Департамент образования Образовательные организации

4. Информационное сопровождение и продвижение практики ЦМН

4.1.	Трансляция хода реализации программ наставничества и обмен положительным опытом наставничества между участниками образовательных отношений	Регулярная презентация наработок Обсуждение промежуточных и конечных результатов реализации ЦМН		30.12.2024 Далее ежегодно (по отдельному плану)	Департамент образования Образовательные организации
4.2.	Использование региональных и разработка муниципальных информационно-презентационных материалов о реализации ЦМН	Размещение материалов реализации о старте реализации ЦМН	постоянно	постоянно	Департамент образования Образовательные организации
4.3.	Разработка календаря мероприятий по распространению наставнических практик	Разработан и утвержден отдельный план тематических мероприятий ежегодно		ежегодно	Департамент образования

5. Аналитическая деятельность. Мониторинг и контроль эффективности реализации ЦМН

5.1.	Анализ муниципальных практик наставничества в системе образования городского округа	Аналитическая справка о муниципальных практиках наставничества		10.10.2024 Далее ежегодно	Департамент образования
5.2	Формирование банка лучших практик наставничества	Сформирован банк наставнических практик		25.12.2024 Далее ежегодно	Департамент образования Образовательные организации
5.3.	Формирование базы наставников и наставляемых	Собрана в единую базу информация о наставниках и наставляемых		30.11.2024	Департамент образования
5.4.	Участие в мониторинге и оценке эффективности реализации целевой модели наставничества	Оценка эффективности реализации целевой модели и реализации программ наставничества, поиск путей оптимизации корректировка по годам		ежегодно	Департамент образования Образовательные организации